# DOC-016 — Plano de Implementação e Entregas do MVP

## Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

**Versão:** 0.1

**Data:** 7 de outubro de 2026

**Status:** Planejamento proposto

**Referências:** DOC-009 a DOC-015

**Abrangência:** Entregas, dependências e marcos de controle.

# 1. Objetivo

Organizar a execução do backlog em entregas verificáveis, sem estabelecer prazos ou esforço antes do refinamento e da capacidade da equipe.

# 2. Entregas

| Entrega | Escopo | Evidência de conclusão |
|---|---|---|
| ENT-001 — Fundação | HU-001 a HU-005 e HU-029 | Isolamento, sessão, permissões e auditoria testados |
| ENT-002 — Cadastros e recepção | HU-006 a HU-009 | Atendimento confirmado com evidências |
| ENT-003 — Comercial | HU-010 a HU-013 | Proposta versionada e decisão por item |
| ENT-004 — Execução e materiais | HU-014, HU-015, HU-017 e HU-018 | Execução autorizada e saldo reconciliado |
| ENT-005 — Financeiro e entrega | HU-020 a HU-024 | Jornada essencial integrada |
| ENT-006 — Complementos | HU-016, HU-019 e HU-025 a HU-027 | Funcionalidades incluídas no escopo aprovadas |

| | | |
|---|---|---|
| ENT-007 — Produção | HU-030 e validações transversais | Recuperação e critérios de liberação demonstrados |

HU-028, anexos protegidos, acompanhará as entregas que necessitem de evidências. Auditoria e segurança serão incorporadas continuamente.

# 3. Dependências

• Fundação antecede uso empresarial dos módulos.

• Orçamento depende de cadastros e atendimento.

• Decisão comercial antecede execução sujeita à autorização.

• Materiais dependem de unidades e regras de saldo.

• Financeiro depende da definição da origem comercial.

• Entrega depende de condição técnica e política financeira.

• Produção depende de teste integrado, recuperação e governança.

Dependência funcional não obriga execução totalmente sequencial: componentes independentes poderão ser desenvolvidos em paralelo.

# 4. Refinamento

Antes de iniciar cada história:

1. Confirmar regras e critérios.

2. Resolver decisões impeditivas.

3. Definir contratos e dados.

4. Decompor trabalho técnico.

5. Identificar testes.

6. Estimar esforço e capacidade.

7. Identificar riscos.

Estimativas deverão ser registradas como previsões, não garantias.

# 5. Controle da execução

Cada entrega deverá acompanhar:

• Histórias e situação.

• Dependências e bloqueios.

• Defeitos.

• Cobertura de testes.

• Alterações de escopo.

• Riscos.

• Aprovação de demonstração e aceite.

# 6. Marcos

**M-001:** fundação segura.

**M-002:** recepção e aprovação comercial demonstradas.

**M-003:** execução e estoque consistentes.

**M-004:** jornada com financeiro e entrega demonstrada.

**M-005:** escopo complementar aprovado.

**M-006:** candidato ao piloto.

**M-007:** liberação de produção aprovada.

# 7. Gestão de mudanças

Mudanças exigem avaliação de impacto em regras, dados, contratos, testes, prazo e operação.

Funcionalidade futura somente integra a entrega após aprovação explícita. Alteração documental não equivale, por si só, à aprovação de escopo.

# 8. Critérios de conclusão

Aplicam-se as condições de conclusão do DOC-009 e os critérios de aceitação do DOC-010.

Entrega incompleta deverá permanecer aberta ou ter seu escopo formalmente revisado.